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RESUMEN 
 
La presente investigación titulada INCIDENCIA DEL PLAN ANUAL DE 
CONTRATACIONES EN LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO, PERIODO 2018, tiene como 
objetivo demostrar como el Plan Anual de Contrataciones incide en la Ejecución del 
Presupuesto, se realizó de acuerdo con la información de la mencionada entidad. 
En la investigación se aplicó el método de acuerdo a la naturaleza del problema 
aplicada, porque se utiliza conocimientos o teorías ya existentes para su aplicación 
en una realidad o problema concreto y así poder resolver problemas, se utilizó la 
técnica de observación mediante la guía de observación que ha permitido tener 
acceso directo sobre los hechos que suceden en la realidad; asimismo se utilizó la 
técnica de análisis documental mediante la guía de análisis para evaluar 
documentación relacionada con las variables de estudio  de dicha entidad. 
Los resultados obtenidos demuestran que la entidad no llega a elaborar el Plan 
Anual de Contrataciones (PAC) con todas las peticiones solicitadas en el cuadro de 
necesidades es por eso que durante el año el PAC inicial difiere y se elabora el 
Plan Anual de Contrataciones Modificado. 
La conclusión principal del presente trabajo es que el Plan Anual de Contrataciones 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo incide de manera significativa en la 
Ejecución del Presupuesto en un 96% periodo 2018. 
 
Palabras Claves: Plan Anual de Contrataciones, Ejecución del Presupuesto. 
 
 
 
 
 
 
vi 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation entitled INCIDENCE OF THE ANNUAL CONTRACTING 
PLAN IN THE IMPLEMENTATION OF THE TRUJILLO PROVINCIAL 
MUNICIPALITY BUDGET, PERIOD 2018, aims to demonstrate how the Annual 
Contract Plan affects the Execution of the Budget, was carried out in accordance 
with the information of the mentioned entity. 
In the investigation the method was applied according to the nature of the problem 
applied, because existing knowledge or theories are used for its application in a 
specific reality or problem and thus to solve problems, the observation technique 
was used through the observation guide which has allowed direct access to the facts 
that happen in reality; The document analysis technique was also used through the 
analysis guide to evaluate documentation related to the study variables of said 
entity. 
The results obtained show that the entity does not prepare the Annual Contract Plan 
(PAC) with all the requests requested in the table of needs that is why during the 
year the initial PAC differs and the Annual Modified Contract Plan is prepared. 
The main conclusion of this work is that the Annual Contract Plan of the Provincial 
Municipality of Trujillo has a significant impact on the Execution of the Budget in a 
96% period 2018. 
 
Keywords: Annual Contracting Plan, Budget Execution.   
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 Formulación del problema 
 Realidad problemática  
A nivel mundial, las contrataciones públicas son de mucha 
importancia para la efectiva prestación de servicios de calidad a 
favor de la población, es por ello que evalúan y elaboran 
medidas representativas para la utilización de los recursos, 
especialmente para las contrataciones de obras públicas, 
adquisición de bienes y servicios, lo cual representa una mejoría 
para la ciudadanía en general. 
Hoy en día se evidencia un riesgo en la administración de las 
instituciones públicas que constantemente vienen siendo motivo 
de debate o discusión por su inadecuado manejo en las 
contrataciones públicas y cumplimiento al logro de sus objetivos, 
pues muchas de estas gestiones públicas para la ejecución de 
sus compras en bienes y servicios carecen de un adecuado 
control interno. 
En América Latina se presenta un problema constante en las 
entidades pues existe un mal manejo en la ejecución del gasto; 
siendo un gran problema que las convocatorias no son 
planificadas, es por ello que el Plan Anual de Contrataciones 
sufre constantes modificaciones. Esto no permite que exista una 
adecuada programación y formulación presupuestaria según los 
requerimientos, por lo consiguiente no habrá una buena 
ejecución presupuestal y como consecuencia no permite 
ejecutar las metas planificadas en forma eficiente y eficaz.  
En el Perú, se aprueban proyectos y nuevas leyes que modifican 
constantemente la ley de contrataciones del estado, situación 
que conlleva que los procedimientos de selección se vean 
afectados en los plazos y por ende muchos de ellos no se 
ejecuten dentro del cronograma establecido. 
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A nivel local las entidades del estado no cuentan con un 
adecuado Plan Anual de Contrataciones, situación que se debe 
a la planificación de las unidades orgánicas competentes en la 
elaboración del Plan Operativo Institucional y el Cuadro de 
Necesidades que permitan articular con el Presupuesto 
Institucional de Apertura. 
Dicha situación conllevaría que el presupuesto de las entidades 
del estado sufra continuas modificaciones presupuestarias y por 
ello demora en el otorgamiento de certificaciones 
presupuestarias en la ejecución de los procedimientos de 
selección. 
En la Municipalidad Provincial de Trujillo se elabora el Plan 
Operativo Institucional por la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto en relación a las actividades que planifican cada 
una de las Unidades Orgánicas, asimismo sobrestiman los 
bienes y servicios en el Cuadro de Necesidades que define la 
Sub Gerencia de Abastecimiento. 
La situación es que conlleva a la elaboración de un presupuesto 
institucional que no recoge la verdadera necesidad, no 
existiendo articulación en los documentos de gestión POI-CN-
PIA-PAC, motivo que conlleva a las continuas modificaciones de 
los documentos de gestión y retraso en la ejecución de los 
procedimientos de selección. 
Por todas estas razones, el propósito de la presente 
investigación es la incidencia del plan anual de contrataciones 
en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, periodo 2018, haciendo uso del método científico. 
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 Enunciado del problema 
¿De qué manera el Plan Anual de Contrataciones incide en la 
Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, periodo 2018? 
 Justificación 
Teórica 
El presente trabajo de investigación permitirá demostrar la aplicación 
de normativa en contrataciones públicas a través del Plan Anual de 
Contrataciones y la Ejecución del Presupuesto público basándose en 
todos los conocimientos teóricos que las leyes rigen para la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
Metodológica  
La presente investigación servirá de antecedente para las futuras 
investigaciones relacionadas con el plan anual de contrataciones 
públicas y la Ejecución del Presupuesto. 
Práctica 
La presente investigación demostrará la ejecución de los 
procedimientos de selección contenidos en el Plan Anual de 
Contrataciones y su Ejecución del gasto en el presupuesto de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo. 
 Objetivos 
 Objetivo general 
Demostrar como el Plan Anual de Contrataciones incide en 
la Ejecución del Presupuesto en la Municipalidad Provincial 
de Trujillo, periodo 2018. 
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 Objetivos específicos 
a) Analizar los procedimientos de selección del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
periodo 2018. 
b) Evaluar la Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, periodo 2018. 
c) Determinar la incidencia del Plan Anual de Contrataciones 
en la Ejecución del Presupuesto en la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, periodo 2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. MARCO DE REFERENCIA 
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 Antecedentes 
En el ámbito internacional 
Jara (2008), en su tesis titulada Revisión crítica del trato o contratación 
directa como modalidad de contratación administrativa, (Tesis para 
optar el título profesional de abogado), Facultad de Derecho, 
Universidad de Chile; propuso como objetivo analizar la regulación que 
la ley 19886 ha dado al trato de contratación directa, mecanismos que 
permite a la administración, en determinados casos, suscribir 
directamente contratos de suministro y prestación de servicios sin 
someter a los requisitos y exigencias de la licitación pública; en donde 
el diseño empleado es experimental y como instrumentos utilizó guía 
de observación y guía de entrevista. De esta manera concluye que la 
Ley 19886 precisa en que causas se omitirá la Licitación Pública y así 
poder evitar un abuso de mecanismo de contratación, también se 
puede ver que se está dando una amplia transparencia al brindar la 
información de las empresas que están siendo seleccionadas para la 
prestación de servicios, así como el precio que se les está pagando. 
Por lo cual consideramos que a mayor divulgación de información se 
va a tener una importante posibilidad de control ciudadano. (p.135). 
Coincidimos con los autores pues la ley 19886 garantiza a las 
empresas una información más clara con respecto al procedimiento de 
selección y así puedan realizar algún reclamo si se llegara a observar 
algún abuso o una omisión ilegal durante el proceso de licitaciones 
Públicas, entonces que al estar dichas empresas más informadas 
puedan recibir las mismas oportunidades y beneficios.  
Maldonado (2014), en su tesis titulada Principales contradicciones y 
vacíos de las resoluciones emitidas por el Servicios de Contratación 
Pública (antes INCOP) con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, (Tesis para optar título de abogada), Facultad de 
Derecho, Universidad Central del Ecuador; con su investigación 
pretende evidenciar que entre la Ley Orgánica que entre el Sistema 
Nacional de Contratación Pública y las resoluciones del SERCOP antes 
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INCOP existen contrataciones, vicios o ambigüedades que cansen 
confusión en la ejecución de los procesos pre y post contractuales; en 
donde el diseño empleado fue descriptiva y como instrumentos utilizó 
la observación, guía de entrevista, guía de encuesta y visita domiciliaria 
de los encargados. De esta manera concluye que gracias a la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contrataciones Pública, Reglamento 
General y Resoluciones, el país pudo surgir, para el desarrollo del país 
se busca transparencia, honradez, trato justo, libre competencia, que 
es bueno para empezar a crear conciencia pero hay un factor muy 
grande lo cual impide que esto se logre y es la corrupción, pero para 
poder disminuir esto se tiene que tener en cuenta que hay mucho 
trabajo por hacer en las organizaciones públicas para que tomen 
conciencia y empiecen a cambiar esa perspectiva (p.198). 
Coincidimos con los autores con respecto a la corrupción, es un tema 
principal en distintas empresas y entidades de la mayoría de los Países 
y lo que se busca es que cumplan y respeten las leyes o reglamentos 
que se les otorgue, pues si esto llegara a cambiar y no abusaran de su 
poder se obtendría un mejor desarrollo para el País. 
Chinchande (2017), en su tesis de investigación Análisis de la ejecución 
operativa del Plan Anual de Contratación en CNEL EP – UN 
Esmeraldas – periodo 2016, (Tesis para optar título de magister en 
administración de empresas), Facultad de Económicas, Pontificia 
Universidad Católica del Ecuador; propuso como objetivo evidenciar 
que entre la Ley Orgánica que entre el Sistema Nacional de 
Contratación Pública y las resoluciones del SERCOP antes INCOP 
existen contrataciones, vicios o ambigüedades que cansen confusión 
en la ejecución de los procesos pre y post contractuales; en donde el 
diseño empleado fue descriptivo y como instrumentos utilizó fichas de 
observación que consistieron en la elaboración de hojas de rutas. De 
esta manera concluye la falta de ejecución de los procesos operativos 
crea insatisfacción en el cliente interno, ya que se ven afectadas sus 
labores diarias, por la carencia de los materiales, servicios preventivos 
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y de mantenimiento de los activos más importantes al giro del negocio. 
(p. 47). 
Coincidimos con los autores pues es un tema muy común en diversas 
empresas o entidades que, por querer ganar más, descuidan a sus 
clientes internos y pues no les brindan los implementos necesarios para 
su desenvolvimiento laboral. Es por eso que todo depende de una 
mejor ejecución para que las empresas no terminen siendo las 
afectadas. 
 
En el ámbito nacional 
Castro  (2012), en su tesis titulada Evaluación de la efectividad del 
cumplimiento del plan anual de adquisiciones y contrataciones en la 
gerencia sub regional de Tayacaja – Huancavelica: periodo 2007 – 
2010, (Tesis para optar grado académico de magister en gestión 
pública), Facultad de Economía, Universidad Nacional del Centro del 
Perú; propuso como objetivo determinar los factores que explican el 
incumplimiento de la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones en la Gerencia Sub Regional de Tayacaja 
Huancavelica; en donde el diseño fue demostrativo y como 
instrumentos utilizó la observación y la guía de análisis. De esta manera 
concluye que no se está cumpliendo un exitoso Plan Anual de 
Contrataciones, ya que las personas que están encargadas de 
elaborarla no cumplen con una experiencia laboral correspondiente 
para poder realizarla, haciendo que estos procesos se vuelvan más 
largos y no haya una debida planificación, lo cual puede hacer que se 
logre con mayor satisfacción y en un tiempo prudente si es que se 
evalúa de una forma correcta al momento de contratar al personal que 
lo elaborara, teniendo en cuenta su grado profesional y la experiencia 
que hayan tenido frente a este tipo de procesos de elaboración, para 
que el resultado sea exitoso. (p.101). 
Coincidimos con los autores que en muchos casos las personas no son 
contratadas de una forma adecuada pues la mayoría no pasa por una 
entrevista o una previa calificación para el área en la que se solicite, 
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esto se puede constatar en diferentes empresas, pues no dan la 
oportunidad a personas con mayor experiencia para dicho cargo. Por 
lo tanto, si se siguieran reglas, normas o procedimientos para una 
adecuada evaluación, se lograría un resultado más eficiente y 
significativo en las empresas o entidades.  
Justo (2016), en su tesis de investigación El control interno en los 
procesos de contrataciones públicas y su influencia en el cumplimiento 
de las metas institucionales de la Municipalidad Distrital de Alto de la 
Alianza periodo: 2009 – 2010, (Tesis para optar el título profesional de 
Contador Público), Facultad de Ciencias Contables y Financieras, 
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman; propuso como objetivo 
determinar la influencia entre el control interno en los procesos de 
contrataciones públicas y el cumplimiento de las metas institucionales 
de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza, periodo 2009 – 2010; 
en donde el diseño fue no experimental transaccional correlacional y 
como instrumento utilizó cuestionario. De esta manera concluye que no 
se está dando un cumplimiento de metas favorables en cuanto al 
control interno en los procesos de Contrataciones, ya que esto se da 
debido a la falta de eficiencia al momento de tener la necesidad de 
adquirir, en la organización de adquisiciones, en la ejecución y 
elaboración de las bases convocatorias, evaluación de las propuestas 
y el otorgamiento de la buena pro y suscripción de contrato que se va 
a realizar. (p. 159). 
Coincidimos con los autores que no hay una buena organización para 
las contrataciones, es decir no se sigue adecuadamente la normativa, 
se considera que depende mucho de las personas que laboran en dicha 
área pues de ellas depende que se cumpla con la normativa para un 
mejor cumplimiento de metas. 
Mejía (2016), en su trabajo de investigación Influencia de la Ejecución 
de los Procesos de Contratación de Bienes y Servicios en el 
Cumplimiento de Metas Presupuestarias de la Municipalidad Distrital 
de Santa Rosa, periodos 2013 – 2014, (Tesis para optar el título 
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profesional de Contador Público),  Escuela Profesional de Ciencias 
Contabilidad, Universidad del Altiplano; propuso como objetivo evaluar 
el nivel de ejecución de los procesos de contratación de bienes y 
servicios y su influencia en el cumplimiento de metas presupuestarias 
de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, periodos 2013 – 2014; en 
donde el diseño fue de tipo descriptivo de los procesos de contratación 
y cómo influye en el cumplimiento de las metas y como  los 
instrumentos utilizo la revisión documentaria y observación directa. De 
esta manera concluye que de los 182 procesos de contratación 
programados para un inicio de periodo 2013-2014 de la Entidad, los 
cuales lograron ser concluidos o cancelados al transcurso del año, se 
observa que desde un principio se programó 24 y 39 procesos 
respectivamente para que se realicen, pero de los cuales se han 
modificado 27 y 32, de esta manera se demuestra que hubo una total 
falta de ineficiencia al momento de realizar la programación. (p. 182). 
Coincidimos con los autores ya que es por eso que existe un Plan Anual 
Modificado y una variación en el presupuesto,  pues como se sabe se 
inicia con un cierto número de procesos pero se finaliza con otro 
número más alto ya sea que mes a mes se presentan nuevas 
necesidades que no estuvieron programadas al inicio de año, esto se 
debe a la mala organización en el área de abastecimiento pues 
cumplen con presentar información pero no elaboran un cuadro de 
necesidades para una programación adecuada. Por lo tanto se 
considera que se debe seguir el procedimiento adecuado cumpliendo 
con las respectivas fechas y un correcto cuadro de necesidades para 
así poder obtener mínimas modificaciones durante el año. 
En el ámbito local 
Castillo & Jara (2015), en su tesis titulada El examen especial y su 
incidencia en los procesos de selección para la contratación de bienes 
del Instituto Regional de Oftalmología de la Ciudad de Trujillo del año 
2014, (Tesis para optar el título profesional de Contador Público),  
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Privada Antenor 
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Orrego; propusieron como objetivo  demostrar que la realización del 
examen especial permitirá identificar las diferencias en los procesos de 
selección para la contratación de bienes del instituto regional de 
Oftalmología, de la ciudad de Trujillo, año 2014; en donde el diseño fue 
transaccional descriptivo de una sola casilla de los procesos de 
selección para la contratación de bienes del Instituto Regional de 
Oftalmología y como instrumentos utilizaron la de observación, guía de 
encuesta y  guía de análisis documentario tomando como temporalidad 
el periodo 2014. De esta manera concluyeron que de un análisis 
realizado a distintas áreas como Logística, economía y almacén en el 
Instituto Regional de Oftalmología se pudo observar que no se aplicó 
correctamente la normativa estipulada a la “Ley de Contrataciones del 
estado”. (p. 94).  
Coincidimos con los autores en que la mayoría de las entidades no 
cumplen o no siguen un procedimiento de acuerdo a ley ya sea en el 
tema de contrataciones o elaboración del Plan Anual. Por lo tanto se 
debería exigir a las distintas áreas de diferentes entidades una mejor 
elaboración y evaluación del porque no se puede cumplir con la 
normativa. 
Calderón (2016), en su tesis de investigación La Ejecución del 
presupuesto por resultados en la Municipalidad distrital de El porvenir, 
Provincia de Trujillo Año 2015, (Tesis para optar el título profesional de 
Contador Público), Facultad de Ciencias Empresariales, Universidad 
Cesar Vallejo; propuso como objetivo evaluar de qué manera se ejecutó 
el presupuesto por resultados de la Municipalidad Distrital del Porvenir, 
Provincia Trujillo – año 2015; en donde el diseño fue no experimental, 
porque la investigación no tiene ninguna manipulación de ninguna 
variable tanto dependiente como independiente y como instrumentos 
utilizó  la guía de  análisis documental. De esta manera concluye 
mediante el análisis de los estados financieros se ha visto reflejado un 
aumento presupuestal favorable del 90.70% con referencia al PIA. Los 
incentivos recibidos representan el 6.58% como resultado del 
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cumplimiento del 60% en el periodo del 2015, relacionado al Plan de 
incentivos, esto hizo que la inversión pública aumente y que los 
servicios mejoren debido al realce económico en el distrito del Porvenir. 
(p. 37). 
Coincidimos con los autores pues si bien es cierto tuvo un incremento 
favorable de presupuesto, pero sirvió para beneficiar las necesidades 
de la misma entidad, pues se ve en muchos casos y lo favorable seria 
que se otorgue a distintas metas que aún no son ejecutadas o quedan 
inconclusas. 
Linares (2016), en su tesis de investigación La asignación de canon 
minero y su incidencia en el presupuesto de la Municipalidad Provincial 
Gran Chimú Departamento La Libertad – Año 2015, (Tesis para optar 
el título profesional de Contador Público), Facultad de Ciencias 
Empresariales, Universidad Cesar Vallejo; propuso como objetivo 
determinar la incidencia de la asignación del canon minero en el 
presupuesto de la Municipalidad Provincial Gran Chimú Departamento 
La Libertad en el año 2015; en donde el diseño fue diseño no 
experimenta y como instrumentos utilizó la guía de  entrevista y guía 
análisis documental. De esta manera se concluye que al analizar el 
presupuesto se ha comprobado que existen 6 tipos de fuente de 
financiamiento en la Municipalidad Gran Chimú entre ellos están, 
recursos ordinarios, impuestos municipales, donaciones, fondos de 
compensación municipal, transferencias, regalías del canon, renta de 
aduanas, recursos directamente recaudados y participaciones. En el 
año 2015 solo se ejecutó un 79.19% del monto total presupuestario (p. 
51). 
Coincidimos con los autores cuando mencionan distintas fuentes de 
financiamiento y como se sabe todas las entidades se benefician de 
similar forma, pero siempre es bueno que se le dé un seguimiento a los 
fondos recibidos para ver que se ejecuten y se use correctamente para 
el beneficio de la comunidad. 
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 Marco teórico 
 Plan Anual de Contrataciones 
De acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 30225, Ley de 
Contrataciones del Estado aprobado por  Decreto Legislativo N° 
1341 nos indica sobre la Formulación del Plan Anual de 
Contrataciones: En el primer semestre la entidad debe tener en 
cuenta la programación y formulación sobre el siguiente año 
fiscal e ir elaborando el cuadro de Necesidades con los 
requerimientos sobre bienes, servicios y obras que se 
necesitaran para el cumplimiento de cada uno de sus objetivos 
y las distintas actividades para el siguiente año fiscal, todos 
estos deben estar asociados al Plan Operativo Institucional, con 
el fin de realizar el Plan Anual de Contrataciones. Dichos 
requerimientos deben estar adjuntados con sus respectivas 
especificaciones técnicas y perfeccionadas antes de la 
convocatoria.   
 
Morante (2016), nos dice que: 
El Plan Anual de Contrataciones como herramienta de gestión 
logística tiene como función programar, difundir y evaluar las 
necesidades de bienes, servicios y obras que la entidad va a 
necesitar para cumplir su propósito. Todas las organizaciones 
sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado, sea el Decreto 
legislativo N°1017 o la ley N°30225, tienen el deber de reconocer 
la información de su Plan Anual de Contrataciones (PAC), sus 
procesos de selección, contratos, ejecución y todo lo que se 
necesite ser publicado en el sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE). (p. 81) 
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El Plan Anual de Contrataciones contendrá, por lo menos, la 
siguiente información: 
 
Figura 1 Elementos del Plan Anual de Contrataciones 
Fuente: Actualidad Empresarial - Cambios en el Plan Anual de 
Contrataciones 2017 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta. (2019). 
 
a. Procedimientos de selección 
De acuerdo con el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
(2009) Concluye que: 
Dentro del proceso de contrataciones se encuentran distintas 
etapas y una de ellas es el proceso de selección que se encarga 
de que la entidad pueda seleccionar a una persona jurídica o 
natural que ofrezca la mejor propuesta para así cumplir con cada 
una de las necesidades que deberán regirse a dicho 
procedimiento de la normativa sobre la contratación pública. (p.2)   
 
Según Constitución Política del Perú (1993) de acuerdo al 
artículo 76 define que: Las obras y adquisición de suministros 
son ejecutadas necesariamente por contratación y licitación 
pública. Con respecto a la contratación de servicios y proyectos 
se realiza por concurso público siempre y cuando dicho monto 
Objeto de contratación 
Descripcion de bienes, 
servicios u obras a 
contratar y código 
asignado en el Catálogo.
El valor estimado de la 
contratación.
El tipo de proceso que 
corresponde al objeto y su 
valor estimado y 
modalidad de selección.
1.La fuente de 
financiamiento.
El tipo de moneda
1.Los Niveles de 
centralización o 
desconcentración de la 
facultad de contratar
La fecha prevista de la 
convocatoria
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se encuentre en la ley de presupuesto del concurso público que 
indica los procedimientos, excepciones y diversas 
responsabilidades. 
- Licitaciones públicas 
Correa (2002) sostiene lo siguiente:  
La licitación pública es un procedimiento mediante el cual se 
va a realizar una selección y se verificara que la 
documentación licitatoria cumpla con las condiciones de 
contratación que fueron dadas, es decir todo lo que está 
detallado en el contrato como el tiempo en el que se va a 
realizar, las condiciones técnicas del contrato y las 
condiciones económicas. (p. 13) 
- Concursos públicos 
Retamozo (2015) nos dice que: 
El concurso público es el procedimiento de selección del 
contratista con el cual se pretende elegir entre los postores a 
la persona más idónea que se va a encargar de ejecutar una 
prestación pública, para la elección se debe tener en cuenta 
preferentemente quien tenga las condiciones de mayor 
capacidad científica, técnica, artística o cultural. Para la 
contratación se hace la convocatoria de servicios de toda la 
naturaleza. (p. 464)  
- Adjudicaciones simplificadas 
Castillo (2009) sostiene que:  
La adjudicación simplificada establece un procedimiento de 
contratación de bienes, servicios y la ejecución de obras que 
realiza el Estado, cuyo valor referencial es de un monto 
inferior a la décima parte, que se encuentra establecido en la 
Ley del presupuesto del Sector Público. 
El reglamento establece requisitos y las mínimas 
formalidades que se van a solicitar para el desarrollo de los 
procesos de selección. La entidad deberá anunciar en su 
portal institucional los requerimientos de bienes o servicios 
para ser obtenidos en la modalidad de menor cuantía. (p. 158) 
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- Adjudicaciones directas 
Castillo (2009) define que: 
La adjudicación directa se aplica para la contratación de 
bienes, servicios que solicita la Entidad, dentro de los 
márgenes estipulados en La Ley de Presupuesto del Sector 
Público. Una adjudicación directa puede ser pública o 
selectiva según corresponda. En el reglamento se encontrará 
señalado la forma, requisitos y procedimientos necesarios. (p. 
158) 
b. Encargados de aplicar los procedimientos de selección 
- Comité de selección 
Morante (2018) sostiene que “El Comité de Selección” es el 
órgano colegiado encargado de seleccionar al proveedor 
que brindara los bienes, servicios u obras requeridos por el 
área usuaria a través de determinada contratación” (p. 250). 
 
El comité de Selección es muy independiente en la toma de 
decisiones, es por eso que no necesitan confirmación alguna 
por parte de la Entidad, asimismo los integrantes del 
mencionado comité tienen las mismas atribuciones, pues no 
existe ningún rango o clase entre ellos, llevando esto a la 
actuación solidaria y responsable, pero puede existir el caso 
en que hayan indicado en el acta correspondiente su voto 
disconforme. (p. 258) 
 
- Órgano encargado de las contrataciones (OEC) 
De acuerdo al artículo 4 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF define 
que la función de realizar la gestión administrativa del 
contrato es el Órgano Encargado de las Contrataciones 
pues dentro de dicha gestión está involucrado el trámite de 
perfeccionamiento, aplicación de penalidades, 
procedimiento de pago y otras diversas actividades. Para la 
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supervisión de esta ejecución del contrato será asignada al 
área usuaria o al órgano que se le haya concedido dicha 
función.      
 
Morante (2018) sostiene lo siguiente:  
Las funciones de órgano encargado de las contrataciones 
son: 
 Capacitarse de acuerdo a la Ley 
 Funciones en la elaboración del Plan Anual 
(Planificación) (Gestión de pedidos) 
 Funciones en la previsión del fraccionamiento 
(Supervisión)  
 Funciones en la Elaboración de las características 
técnicas de los bienes servicios u obras 
(Modernización) 
 Funciones en la determinación del valor referencial 
(Análisis del mercado) 
 Funciones en la suscripción del contrato 
En relación con estos ítems lo que busca la normativa de 
contrataciones es que la OEC permita suministrar a la Entidad 
de los bienes, servicios en general, consultorías y obras en el 
momento oportuno, en las cantidades requeridas. (p. 98) 
 Ejecución del presupuesto 
Castillo (2008) define que: 
El presupuesto es asignado correspondientemente a diferentes 
recursos públicos. La programación y ejecución se realiza según 
las necesidades básicas y de descentralización que corresponde 
a las respectivas delimitaciones que, según ley, se debe aceptar 
una intervención adecuada del impuesto a la renta, obtenido por 
los recursos naturales de cada zona en calidad del canon. (p. 65) 
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 Fases de la ejecución del presupuesto 
- Certificaciones presupuestarias 
Fonseca (2008) nos dice que: 
Para la etapa del Compromiso durante la ejecución del 
gasto público procede a realizarse mediante la emisión 
de un documento que lo autorice. Este documento está 
acompañado obligatoriamente con la certificación 
emitida o lo que indique la realidad acerca del crédito 
presupuestario. (p.319) 
- Compromisos 
Álvarez (2010) define que: 
El compromiso se realiza antes de la ejecución del 
gasto por obligaciones contraídas en base a disposición 
legal, contrato o convenio. El compromiso no se puede 
realizar después de la generación de las cuentas por 
pagar en el estado, ni menos al pago realizado por la 
misma. Los compromisos se clasifican de acuerdo a lo 
siguiente: 
 Compromisos ordinarios: Aquellos que se 
efectúan para considerar gastos determinados y 
que cuentan con el financiamiento correspondiente 
en las partidas específicas del gasto. Estos 
compromisos se denominan compromisos 
ordinarios. 
 Compromisos por estimado: Existen otros que se 
realizan para atender gastos no determinados, 
pero cuentan con financiamiento. Afectan 
preventivamente la atención de gastos de tipo 
periódico no homogéneo. Estos compromisos se 
denominan compromisos por estimado. (p. 79) 
- Devengados 
Álvarez (2010) define que: 
El devengado es la exigencia de pago, este comprende 
la liquidación, identificación del acreedor y 
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especificación del monto, todo esto es mediante un 
documento formal u oficial. 
En el caso de bienes y servicios se verifica el bien 
recibido o del servicio prestado, pues se evalúa si se 
cumplió con los requerimientos administrativos y 
legales para los casos de gastos sin contraprestación 
inmediata o directa. 
El devengado debe afectarse, en forma definitiva, con 
cargo a la correspondiente “Especifica del Gasto” 
comprometida en su oportunidad. (p. 81) 
 Relación de variables 
Dentro del marco del Decreto Legislativo N° 1341 (2017), de 
acuerdo al artículo 15 hace referencia a Formulación del Plan 
Anual de Contrataciones: A  partir del primer semestre y teniendo 
en cuenta la etapa de formulación y programación 
presupuestaria correspondiente al siguiente año fiscal, cada 
entidad debe programar en el cuadro de Necesidades los 
requerimientos de bienes, servicios y obras necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos y actividades para dicho año, los 
que deben encontrarse vinculados al Plan Operativo 
Institucional, con la finalidad de elaborar el Plan Anual de 
Contrataciones. Dichos requerimientos deben estar 
acompañados de sus respectivas especificaciones técnicas y/o 
términos de referencia, los cuales pueden ser mejorados, 
actualizados y/o perfeccionados antes de la convocatoria.  
Además de acuerdo a la Ley N° 28411 (2004) en el artículo 1 
define que: El presupuesto del sector público está constituido por 
los créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre 
la previsible evolución de los ingresos y los recursos a asignar 
de conformidad con las políticas públicas de gasto, estando 
prohibido incluir autorizaciones de gasto sin financiamiento 
correspondiente. 
El presupuesto tiene vigencia anual y coincide con el año 
calendario. Durante dicho periodo se afecta los ingresos 
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percibidos dentro del año fiscal, cualquiera sea la fecha en que 
se hayan generado, así como los gastos devengados que se 
hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal.   
Por lo consiguiente, la variable independiente (Plan Anual de 
Contrataciones) y la variable dependiente (Ejecución del 
Presupuesto) de la Municipalidad Provincial de Trujillo, se 
relacionan en que la medida en la variable (Plan Anual de 
Contrataciones) tiene incidencia en la variable (Ejecución del 
Presupuesto). 
La ejecución del presupuesto, evalúa la previsible de la 
evolución de los ingresos y los recursos a asignar de 
conformidad con las políticas públicas de gasto, con respecto al 
Plan Anual de Contrataciones este debe proveer todas las 
contrataciones de bienes, servicios y obras que se requerirán 
durante el año fiscal, independientemente de la fuente de 
financiamiento, los montos d estas contrataciones de bienes y 
servicios que son estimados serán ejecutados durante el año 
fiscal correspondiente, deberán estar comprometidos en el 
presupuesto institucional. 
 Marco conceptual 
Cuadro de necesidades  
Es la descripción detallada de los requerimientos de bienes y servicios 
para un año determinado. Se desprende de la identificación de las 
actividades y es el insumo principal para la elaboración del Plan Anual 
de Adquisiciones y Contrataciones. (Soria, 2011, p.92) 
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones (PAAC) 
Esta fase se desarrolla dentro de los (30) días siguientes a la 
aprobación del PIA, es decir, a más tardar el 31 de enero de cada año. 
No se podrá ejecutar ningún proceso de selección que previamente no 
haya sido incluido en el PAAC, siendo nulo todo proceso que 
contravenga a esta disposición. (Huiñocana, 2009, p. 672) 
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Plan Estratégico Institucional (PEI) 
En el PEI se traza la ruta que la Entidad debe seguir en el mediano 
plazo, es decir su visión, los objetivos que pretende lograr, así como 
las estrategias para su cumplimiento. (Taboada, 2007, p.12) 
Plan Operativo Institucional (POI) 
El POI es un instrumento de gestión de corto plazo cuya finalidad es 
determinar cuáles serán las líneas de acción estratégica que dentro del 
año debe desarrollar una entidad para ir concretando los objetivos 
trazados en el PEI, con la finalidad de alinear y organizar sus esfuerzos 
y recursos. (Pacheco, 2002, p.11) 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 
El PIA es un instrumento de gestión de corto plazo para el logro de 
resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios 
con eficacia y eficiencia. Permite mostrar las principales líneas de 
acción, los gastos a atender durante el año, así como el financiamiento 
correspondiente. (Soria, 2011, p.253) 
Presupuesto por Resultados (PpR) 
Es una metodología que se aplica progresivamente al proceso 
presupuestario y que integra la programación, formulación, aprobación, 
ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto, en una visión de 
logro de productos, resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de 
los recursos del Estado a favor de la población, retroalimentando los 
procesos anuales de asignación del presupuesto público y mejorando 
los sistemas de gestión administrativa del Estado. (Soria, 2011, p. 254) 
Procedimiento de selección 
El procedimiento de selección es una fase dentro del proceso de 
contratación que tiene como finalidad que la entidad seleccione a la 
persona natural o jurídica que presente la mejor propuesta para la 
satisfacción de sus necesidades. Para ello, deberá seguirse el 
procedimiento establecido en la normativa sobre contratación pública. 
(Morante, 2018, p.300) 
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Programación de necesidades 
Es la determinación de estas en función a los objetivos y metas 
institucionales concordantes con el PIA. En esta fase se utilizará el 
cuadro de necesidades. (Huiñocana, 2009, p. 672)  
Saldo presupuestal: 
Saldo que resulta de deducir del Presupuesto institucional Modificado 
(PIM) los compromisos efectuados a una determinada fecha. (Soria, 
2011, p. 296) 
Unidad de adquisición de bienes y servicios 
La Adquisición constituye un conjunto de actividades técnico 
administrativas jurídicas orientadas a lograr que una entidad pública en 
representación del estado logre la propiedad, disponibilidad o facultad 
de utilización de bienes o servicios en forma permanente o temporal, 
derivándose o no en una obligación de pago. (Huiñocana, 2009, p. 673) 
 Hipótesis 
El Plan Anual de contrataciones incide de manera significativa en la 
ejecución del presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo, año 
2018. 
 Variables  
 Variable independiente 
Plan Anual de Contrataciones 
 Variable dependiente 
Ejecución del Presupuesto 
 Operacionalización de variables  
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Tabla 1  
Operacionalización - Variable Independiente 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta. (2019). 
Fuente: Elaboración propia 
 
Variable 
 
Definición conceptual 
 
Definición operacional 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
Escala de 
medición 
 
 
 
 
 
Variable 
Independiente: 
Plan anual de 
contrataciones 
 
Según Actualidad empresarial 
(2015) define que: 
El Plan Anual de Contrataciones 
es el instrumento de gestión 
logística que sirve para 
programar, difundir y evaluar la 
atención de las necesidades de 
bienes, servicios y obras que una 
entidad requiere para el 
cumplimiento de sus fines, cuyos 
procesos de selección se 
encuentran financiados y serán 
convocados durante el 
año fiscal. 
 
El Plan Anual de 
Adquisiciones y 
Contrataciones es el 
documento en el que 
constan, de manera 
planificada y ordenada, 
los Procesos de 
Selección que la Entidad 
va a convocar o realizar 
en el 
año, en función al 
cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 
 
 
Procedimientos de 
selección. 
 
 
 
 
 
 
Encargados de 
aplicar los 
procedimientos de 
Selección 
 Licitaciones Públicas 
Concursos Públicos 
Adjudicaciones 
Simplificadas 
Adjudicaciones 
directas 
 
Comité de selección 
Órgano Encargado de 
las Contrataciones 
 
 
 
 
 
 
 
Ordinal 
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Tabla 2   
Operacionalización - Variable dependiente 
Fuente: Investigación Propia. 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta. (2019). 
 
Variable 
 
Definición conceptual 
 
Definición operacional 
 
Dimensiones 
 
Indicadores 
Escala de 
medición 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 
Ejecución del 
presupuesto 
Según Ley N° 28411 (2004) 
concluye que: 
La Ejecución Presupuestaria, en 
adelante Ejecución, está sujeta 
al régimen del presupuesto anual 
y a sus modificaciones conforme 
a la Ley General, se inicia el 1 de 
enero y culmina el 31 de 
diciembre de cada año fiscal. 
Durante dicho período se 
perciben los ingresos y se 
atienden las obligaciones de 
gasto de conformidad con los 
créditos presupuestarios 
autorizados en los Presupuestos. 
(Art. 25). 
 
 
 
 
 
 
Incluye el presupuesto de 
todas las actividades para el 
período siguiente al cual se 
labora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fases de la Ejecución 
del Presupuesto 
 
 
 
 
 
Certificaciones 
Presupuestarias 
 
Compromisos 
 
 
Devengados 
 
 
 
 
 
 
 
Intervalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. MATERIAL Y MÉTODOS 
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 Material 
 Población  
La población estuvo constituida por la Sub Gerencia de 
abastecimiento de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
periodo 2018. 
 Marco muestral 
Estuvo constituida por el Plan Anual de Contrataciones y la 
ejecución del presupuesto de la Municipalidad Provincial de 
Trujillo, periodo 2018. 
 Unidad de análisis 
Estuvo constituida por el cuadro de necesidades de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, periodo 2018. 
 Muestra 
La Muestra estuvo constituida por el Plan Anual de 
Contrataciones y la Ejecución del presupuesto de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, periodo 2018. 
 
 Métodos 
 Diseño de contrastación 
Para la presente investigación se ha empleado el diseño 
explicativo - causal que nos servirá para la investigación de las 
causas y efectos, así como la relación de variables, y en qué 
circunstancias se desarrollará la situación en estudio. 
 
 
 
 
 
M =     O1                        X                         O2 
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Dónde: 
M:  Muestra promedio 
O1:   Plan Anual de Contrataciones. 
X:  Incidencia. 
O2:   Ejecución del presupuesto. 
 Técnicas e instrumentos de colecta de datos 
Tabla 3   
Técnicas e instrumentos 
Técnicas Instrumentos 
Observación 
Análisis Documental 
Guía de observación 
Ficha de Análisis 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
 
 
- Técnicas 
Observación: Esta técnica ha permitido tener acceso 
directo sobre los hechos que suceden en la realidad, en lo 
referente al tema de estudio. Mediante la percepción se 
evaluará la ejecución del Plan Anual de Contrataciones y 
su incidencia en la Ejecución del Presupuesto. 
Análisis documental: Esta técnica se ha utilizado para 
evaluar documentación relacionada con el Plan Anual de 
Contrataciones y la Ejecución de Presupuesto, para 
recabar información que está relacionada con las variables 
de estudio de la Municipalidad Provincial de Trujillo. 
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- Instrumentos 
Guía de Observación: Se ha utilizado para listar una serie 
de hechos o situaciones a ser observados para comprobar 
si se están cumpliendo dentro de la empresa de estudio. 
Ficha de Análisis: Constituida por una hoja diseñada de 
acuerdo a los requerimientos de datos de las variables del 
plan anual y ejecución presupuestaria requeridas para la 
investigación.  
 
 Procesamiento y análisis de datos 
 Se ha tomado conocimiento de la situación de la 
Municipalidad Provincial de Trujillo, aplicando el análisis de 
la incidencia del plan anual de contrataciones en la 
ejecución del presupuesto. 
 Los datos que han sido obtenidos para el análisis 
estuvieron constituidos por los reportes de los resultados 
obtenidos de la guía de observación y análisis documental, 
aplicada en la Municipalidad Provincial de Trujillo en la 
Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto. 
 Los datos obtenidos en la etapa de recolección, han sido 
procesados empleando en el entorno Microsoft Office, en 
una hoja de cálculo Excel apoyados por gráficos por 
cuadros estadísticos de doble entrada. Estos mostraran su 
descripción adecuada, permitiendo describir las variables 
de interés en nuestra investigación. 
 Las técnicas que hemos utilizado para el procesamiento de 
datos serán: 
- Trabajo de Campo 
- Ordenamiento de datos 
- Gráficas 
- Análisis de datos 
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Recolectando los datos se ha procedido con el análisis de 
la información, concordante a los objetivos planteados de 
forma escrita y gráfica. En la contrastación de hipótesis se 
hará uso de la tabla de baremos siguiente. 
Tabla 4  
Aplicación de la Tabla de baremos 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019).
Valores Puntuación Categoría 
0-50% 1 Ineficiente 
51- 100% 2 Eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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 Análisis e interpretación de resultados 
 Analizar los procedimientos de selección del Plan Anual de 
Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
periodo 2018. 
Para el desarrollo del primer objetivo revisamos la 
documentación de los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo del 
periodo 2018. 
Los procedimientos de selección están publicados en el Plan 
Anual de Contrataciones Inicial (PAC Inicial) que contiene los 
procedimientos de selección, según tabla 5, 6 y 7. 
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Tabla 5  
Procedimiento de selección - Adjudicación simplificada 
Procedimiento de 
Selección 
Objeto de Contratación  
N°  
de  
procesos 
Valor Estimado % % 
Adjudicación 
simplificada 
Bien 28 S/ 4 162 404.98 22% 
34% 
Servicio 8 S/ 1 308 281.00 7% 
Obra 1   S/ 874 524.00 5% 
       
Total Adjudicación Simplificada  37 S/ 6 345 209.98     
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo (Transparencia) 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
 
La Tabla 5 nos muestra 37 procesos de selección por Adjudicación simplificada por un monto de S/ 6 345 209.98 el 
mismo que representa el 34% del monto total del Plan Anual de Contrataciones Inicial (PAC Inicial) 2018 que fue de 
S/18 703 183.91. Para la “Adquisición de Bienes” se consignó 28 procesos con un valor referencial de S/ 4 162 404.98, 
monto que representa el 22% del monto total del (PAC Inicial) 2018, para las “Contrataciones de Servicios” se estableció 
08 procesos con un valor referencial de S/ 1 308 281.00 monto que representa el 7% del monto total del (PAC Inicial) 
2018 y para la “Contratación de Obras” se estableció 01 proceso con un valor referencial de S/.874,524.00 monto que 
representa el 5% del monto total del (PAC Inicial) 2018.  
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Tabla 6  
Procesos de selección - Licitación pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo (Transparencia)  
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
 
La Tabla 6 nos muestra 06 procesos de selección por Licitación Pública por un monto de S/ 6 314 269.04 el mismo que 
representa el 34% del monto total del Plan Anual de Contrataciones Inicial (PAC Inicial) 2018 que fue de S/18 703,183.91. 
Para la “Adquisición de Bienes” se consignó 05 procesos con un valor referencial de S/ 4 453 248.04, monto que 
representa el 24% del monto total del (PAC Inicial) 2018, para las “Contrataciones de Obras” se estableció 01 proceso 
con un valor referencial de S/ 1 861 021.00 monto que representa el 10% del monto total del (PAC Inicial) 2018. 
  
Procedimiento de 
Selección 
Objeto de Contratación  
N°  
de  
procesos 
Valor Estimado % % 
Licitación pública 
Bien 5 S/ 4 453 248.04 24% 
34% 
Obra 1 S/ 1 861 021.00 10% 
           
Total Licitación Pública 6 S/ 6 314 269.04     
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Tabla 7  
Procesos de selección - Subasta inversa 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Trujillo (Transparencia) 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
 
La Tabla 7 nos muestra 11 procesos de subasta inversa por un monto de S/ 6 043 704.89 el mismo que representa el 
32% del monto total del Plan Anual de Contrataciones Inicial (PAC Inicial) 2018 que fue de S/18 703,183.91. Para la 
“Adquisición de Bienes” se consignó 11 procesos con un valor referencial de S/ 6 043 704.89, monto que representa el 
32% del monto total del (PAC Inicial) 2018.
Procedimiento de 
Selección 
Objeto de Contratación  
N°  
de  
procesos 
Valor Estimado % % 
            
Subasta Inversa Bien 11 S/ 6 043 704.89 32% 32% 
           
Total Subasta Inversa 11 S/ 6 043 704.89     
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 Evaluar la Ejecución del presupuesto de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, periodo 2018. 
En el presente objetivo evaluaremos la ejecución del 
presupuesto a nivel de sub genérica del gasto: 2.3 Bienes y 
Servicios y 2.6 Adquisición de Gastos no Financieros, según 
Tabla 8; y a nivel de cumplimiento de las metas 
presupuestarias de la Municipalidad Provincial de Trujillo para 
el periodo 2018 contenido en la Tabla 9. 
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Tabla 8  
 Ejecución de gastos de Bienes y Servicios y Activos no financieros 
Sub-Genérica PIA PIM 
Devengado 
(Ejecución 
Presupuestal) 
Compra de Bienes  S/23 245 846.00 S/ 12 118 750.00 S/ 8 786 676.00 
Contratación de Servicios S/24 825 296.00 S/ 48 361 421.00 S/ 38 535 106.00 
Construcción de Edificios y Estructuras S/11 847 164.00 S/ 52 469 356.00 S/ 15 373 886.00 
Adquisición de Vehículos Maquinaria y Otros S/ 0.00 S/ 97 853.00 S/ 75 500.00 
Inversiones Intangibles S/ 0.00 S/ 1 519 007.00 S/ 1 501 006.00 
Otros Gastos de Activos no Financieros S/ 739 703.00 S/ 2 428 984.00 S/ 1 178 762.00 
TOTALES S/ 60 658 009.00 S/ 116 995 371.00 S/ 65,450,936.00 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Transparencia Económica) 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
 
En la tabla 8 se puede apreciar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con asignación presupuestaria por el 
importe de S/ 60 658 009.00 soles y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por S/ 116 995 371.00 soles; durante 
el ejercicio 2018, se  obtuvo un devengado por el importe de S/ 65 450 936.00 soles; que comprende: Compra de bienes 
S/ 8 786 676.00 soles, Contratación de Servicios S/ 38 535 106.00 soles, Construcción de edificios y estructuras S/ 15 
373 886.00 soles, Adquisiciones de vehículos, máquinas y otros S/ 75 500.00 soles, Inversiones Intangibles S/ 1 501 
006.00 y Otros Gastos de activos no financieros por S/ 1 178 762.00 soles. 
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Tabla 9  
Metas presupuestarias - periodo 2018 
Categoría Presupuestal PIA PIM 
Devengado 
(Ejecución 
Presupuestal) 
Programa articulado nutricional S/ 0.00 S/ 570 841.00 S/ 484 635.00 
Salud materno neonatal S/ 0.00 S/ 5 447.00 S/ 4 858.00 
TBC-VIH/sida S/ 0.00 S/ 185 711.00 S/ 169 538.00 
Enfermedades metaxenicas y zoonosis S/ 0.00 S/ 19 728.00 S/ 19 626.00 
Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad 
ciudadana 
S/ 4 879 618.00 S/ 32 748 758.00 S/ 8 638 518.00 
Gestión integral de residuos solidos S/ 40 000.00 S/ 179 364.00 S/ 139 086.00 
Mejora de la inocuidad agroalimentaria S/ 20 865.00 S/ 154 525.00 S/ 141 702.00 
Prevención y tratamiento del consumo de drogas S/ 0.00 S/ 291 968.00 S/ 291 117.00 
Reducción de vulnerabilidad y atención de 
emergencias por desastres 
S/ 415 530.00 S/ 1 731 176.00 S/ 819 977.00 
Lucha contra la violencia familiar S/ 0.00 S/ 155 887.00 S/ 104 955.00 
Incremento de la competividad del sector artesanía S/ 0.00 S/ 50 592.00 S/ 44 445.00 
Incremento de la práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas en la población peruana 
S/ 2 105 042.00 S/ 4 156 369.00 S/ 3 453 618.00 
Nuestras ciudades S/ 0.00 S/ 1 182 886.00 S/ 66 813.00 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Transparencia Económica) 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019).
Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en 
presunto estado de abandono 
S/ 0.00 S/ 67 018.00 S/ 59 118.00 
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos S/ 185 894.00 S/ 699 305.00 S/ 597 256.00 
Prevención y manejo de condiciones secundarias de 
salud en personas con discapacidad 
S/ 186 170.00 S/ 245 713.00 S/ 243 557.00 
Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el 
sistema de transporte 
S/ 1 945 221.00 S/ 3 004 264.00 S/ 2 810 961.00 
Acceso de personas adultas mayores a servicios 
especializados 
S/ 50 000.00 S/ 267 640.00 S/ 212 200.00 
Acciones centrales S/ 33 698 368.00 S/ 25 812 210.00 S/ 17 452 026.00 
Asignaciones presupuestarias que no resultan en 
productos 
S/ 9 541 416.00 S/ 27 862 040.00 S/ 21 521 971.00 
Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación 
básica regular 
S/ 0.00 S/ 331 380.00 S/ 192 600.00 
Acceso de las familias a vivienda y entorno urbano 
adecuado 
S/ 0.00 S/ 3 217 289.00 S/ 3 042 907.00 
Reducción del tiempo, inseguridad y costo ambiental 
en el transporte urbano 
S/ 7 589 885.00 S/ 14 055 262.00 S/ 4 939 452.00 
TOTAL S/ 60 658 009.00 S/ 116 995 373.00 S/ 65 450 936.00 
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En la tabla 9 se muestra una mayor relevancia en la categoría 
presupuestal referida a la del programa presupuestal: Reducción de 
delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana que inicia con un 
Presupuesto Institucional de Apertura de S/ 4 879 618.00 y termina en 
un Presupuesto Institucional Modificado en S/ 32 748 758.00; es decir 
S/ 27 869 140.00 más de lo programado. Realizando el análisis en 
cuanto a la ejecución presupuestal determinamos que se ha devengado 
solamente S/ 8 638 518.00.  
Para el periodo 2018 se ha considerado en el Presupuesto Institucional 
de Apertura el importe de S/ 60 658 009 y el Presupuesto Institucional 
Modificado asciende a S/ 116 995 373, obteniéndose un devengado de 
S/ 65 450 936.00 que comprende las siguientes categorías 
presupuestales: Acciones centrales por el importe de S/ 17 452 026.00, 
Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos por el 
importe de S/ 21 521 971.00, y los programas presupuestales por el 
monto total de S/ 26 476 939.00. 
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 Determinar la incidencia del plan anual de contrataciones 
en la ejecución del presupuesto en la Municipalidad 
Provincial de Trujillo, periodo 2018. 
En el presente objetivo se ha determinado la incidencia del Plan 
Anual de Contrataciones modificado con la Ejecución 
Presupuestaria a nivel de devengado, a fin de verificar el 
cumplimiento del interés público a favor de la población según 
se detalla en las tablas 10 y 11 respectivamente.
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Tabla 10  
Incidencia del Plan Anual de Contrataciones en la ejecución presupuestal a Nivel de Genérica del Gasto 
Sub - 
Genérica 
PAC (1) 
N° 
Proc 
PIA (2) 
Inciden
cia 1/2 
PAC.M (4) 
N° 
Proc 
PIM (5) 
Inciden
cia 4/5 
Ejecución Presupuestal 
Devengado (6) 
Inciden
cia 
(4/6) 
Compra de 
Bienes 
S/ 14 659 357.00 44 S/ 23 245 846.00 0.63 S/ 11 866 349.00 48 S/ 12 118 750.00 0.98 S/ 8 786 676.00 1.35 
Contratación 
de Servicios 
S/ 1 308 281.00 8 S/ 24 825 296.00 0.05 S/ 24 917 309.00 23 S/ 48 361 421.00 0.52 S/ 38 535 106.00 0.65 
Adquisición 
de Activos 
no 
Financieros  
S/ 2 735 545.00 2 S/ 12 586 867.00 0.22 S/ 26 087 159.00 20 S/ 56 515 200.00 0.46 S/ 18 129 154.00 1.44 
Totales S/ 18 703 183.00 54 S/ 60 658 009.00 0.31 S/ 62 870 817.00 91 S/ 116 995 371.00 0.54 S/ 65 450 936.00 0.96 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Transparencia Económica) / Municipalidad Provincial de Trujillo (Transparencia) 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
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En la tabla 10 se detalla la sub genérica compra de bienes 
programados en el Plan Anual inicial, por S/ 14 659 357.00 y en el 
Presupuesto Institucional de Apertura se considera el importe de S/ 23 
245 846.00, obteniéndose una incidencia del 63%; en cuanto a la 
contratación de servicios, se ha programado en el Plan Anual de 
Contrataciones el importe de S/ 1 308 281.00 y un Presupuesto 
Institucional de Apertura por S/ 24 825 296.00, obteniéndose una 
incidencia del 5% y respecto de los activos no financieros la incidencia 
fue del 22%.  
En relación al Plan Anual Modificado en compra de bienes se tiene el 
importe de S/ 11 866 349.77, mientras que el Presupuesto Institucional 
Modificado asciende a S/ 12 118 750.00; obteniendo una incidencia del 
98%; en cuanto a la contratación de servicios tenemos un Plan Anual 
de Contrataciones modificado de S/ 24 917 309.09 y el Presupuesto 
Institucional Modificado de S/ 48 361 421.00, obteniéndose una 
incidencia del 52% y con respecto a los activos no financieros tenemos 
un Plan Anual de Contrataciones modificado de S/ 26 087 159.00 y su  
Presupuesto Institucional Modificado de S/ 56 515 200.00, 
obteniéndose una incidencia del 46%.  
Por último, tenemos el monto total del Plan Anual de Contrataciones 
modificado de S/ 62 870 817.88, y una ejecución presupuestaria a nivel 
de devengado de S/ 65 450 936.00, con lo cual obtenemos una 
incidencia de 96%.
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Tabla 11  
 Incidencia del Plan Anual de Contrataciones en la ejecución presupuestal, por tipo de procesos de selección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Transparencia Económica) / Municipalidad Provincial de Trujillo (Transparencia) 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
Procesos 
Sub - 
Genérica 
PAC (1) 
N° 
Proc 
PAC 
PIA (2) 
Incide
ncia% 
1/2 
PAC.M (3) 
N° 
Proc 
PAC
.M 
PIM (4) 
Incide
ncia% 
3/4 
Ejecución del 
Presupuesto 
    
Devengado (5) 
Incid
encia 
% 3/5 
                        
Adjudicación 
simplificada 
Compra de 
Bienes 
S/ 4 162 404.00 28 S/ 6 741 295.34 0.62 S/ 7 757 224.73 39 S/ 7 877 187.50 0.98 S/ 5 711 339.40 1.36 
Contratación 
de Servicios 
S/ 1 308 281.00 8 S/ 24 825 296.00 0.05 S/ 6 306 624.90 22 S/ 11 606 741.04 0.54 S/ 8 863 074.38 0.71 
Adquisición 
de Activos 
no 
Financieros  
S/ 874 524.00 1 S/ 4 405 403.45 0.20 S/ 11 053 857.15 16 S/ 20 910 624.00 0.53 S/ 6 707 786.98 1.65 
                        
Licitación 
Pública 
Compra de 
Bienes 
S/ 4 453 248.00 5 S/ 6 973 753.80 0.64 S/ 588 219.00 1 S/ 605 937.50 0.97 S/ 439 333.80 1.34 
Adquisición 
de Activos 
no 
Financieros  
S/ 1 861 021.00 1 S/ 8 181 463.55 0.23 S/ 15 033 301.87 4 S/ 35 604 576.00 0.42 S/ 11 421 367.02 1.32 
                        
Concurso 
Público 
Contratación 
de Servicios 
- - - - S/ 18 610 684.19 1 S/ 36 754 679.96 0.51 S/ 29 672 031.62 0.63 
                        
Subasta 
Inversa 
Compra de 
Bienes 
S/ 6 043 704.00 11 S/ 9 530 796.86 0.63 S/ 3 520 906.04 8 S/ 3 635 625.00 0.97 S/ 2 636 002.80 1.34 
                        
TOTALES S/ 18 703 183.00 54 S/ 60 658 009.00 0.31 S/ 62 870 817.88 91 S/ 116 995 371.00 0.54 S/ 65 450 936.00 0.96 
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La tabla 11 muestra el Plan Anual de Contrataciones Inicial entre lo 
asignado en el Presupuesto Institucional de Apertura, en los 
procedimientos de selección siguientes: “Adjudicación Simplificada”  en 
Compra de Bienes se tiene un Plan Anual de Contrataciones de S/ 4 
162 404.00 que dividido entre el Presupuesto Institucional de Apertura 
de S/ 6 741 295.34, se tiene una incidencia de 62%; en la Contratación 
de Servicios se obtiene una incidencia del 5% resultado de (PAC S/ 
1,308,281.00 / PIA S/ 24 825 296.00), y en la adquisición de activos no 
financieros se obtiene la incidencia del 20% (PAC S/ 874 524.00 / PIA 
S/ 4 405 403.45); “Licitación Pública” en la compra de bienes se tiene 
un PAC de S/ 4 453 248.00 que dividido entre el PIA de S/ 6 973 753.80 
se obtiene una incidencia del 64%, en la adquisición de activos no 
financieros se obtiene una incidencia del 23% (PAC S/ 1 861 021.00 / 
PIA S/ 8 181 463.55); en “Subasta Inversa” en la compra de bienes se 
tiene un PAC S/ 6 043 704.00 que dividido entre el PIA (S/ 9 530 
796.86) se tiene una incidencia de 63%. Finalmente obtenemos una 
incidencia total del PAC inicial entre el PIA del 31%.  
 
Con respecto al Plan Anual de Contrataciones modificado entre lo 
Presupuestado en el Presupuesto Institucional Modificado tenemos: 
“Adjudicación Simplificada” en compra de bienes se tiene un PAC 
modificado S/ 7 757 224.73 que dividido entre el PIM S/ 7 877 187.50 
se tiene una incidencia de 98%; del mismo modo obtenemos la 
incidencia en la contratación de servicios del 54% (PAC modificado S/ 
6 306 624.90 / PIM S/ 11 606 741.04), en lo que se refiere a la 
adquisición de activos no financieros se obtiene una incidencia del 53% 
(PAC modificado S/ 11 053 857.15 / PIM S/ 20 910 624.00);  “Licitación 
Pública” en compra de bienes se tiene un PAC modificado de S/ 588 
219.00 que dividido entre el PIM S/ 605 937.50 se tiene una incidencia 
del 97%, en lo que se refiere a la adquisición de activos no financieros 
se obtiene una incidencia del 42% (S/ 15 033 301.87 / S/ 35 604 
576.00), en  “Concurso Público” el PAC modificado S/ 18 610 684.19 
entre el Presupuesto Institucional Modificado de S/ 36 754 679.96, 
obteniendo una incidencia de 51% respecto de lo planificado, con lo 
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modificado en el PIA. “Subasta Inversa” en cuanto a la compra de 
bienes se tiene un PAC modificado de S/ 3 520 906.04 que dividido 
entre el PIM (S/ 3 635 625.00) se tiene una incidencia de 97%. 
Finalmente obtenemos una incidencia total respecto del PAC 
modificado entre el PIM de 54%.  
 
La incidencia entre el PAC modificado y la Ejecución del Presupuesto 
a nivel de Devengado en el procedimiento de selección: “Adjudicación 
Simplificada” tenemos una incidencia de 136% para la compra de 
bienes, para la contratación de servicios el 71% y para la adquisición 
de activos no financieros 165%; “Licitación Pública” obtenemos en 
adquisición de bienes una incidencia de 134% y para adquisición de 
activos no financieros de 132%; “Concurso Público” en la contratación 
de servicios la incidencia del 63% y para “Subasta Inversa” en cuanto 
a la compra de bienes se tiene una incidencia del 134% y finalmente 
obtenemos una incidencia total respecto del PAC modificado entre la 
Ejecución Presupuestaria a nivel de devengado del 96%. 
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 Prueba de hipótesis 
Para validar nuestra hipótesis, hemos utilizado la tabla de 
baremos, mediante la cual se concluye que el Plan Anual de 
Contrataciones incide en 96% respecto de la ejecución 
presupuestal del año 2018 
Tabla 12  
Aplicación de la Tabla de baremos para ver la Incidencia del Plan 
Anual de Contrataciones en la Ejecución Presupuestal a nivel de 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM). 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Guillen y Zavaleta (2019). 
 
En la Tabla 12 aplicando la tabla de baremos tenemos que el 
Plan Anual de Contrataciones incide en la ejecución 
presupuestal por cuanto el indicador es eficiente en un 96%. 
En las Entidades Públicas con respecto al Plan Anual de 
Contrataciones no puede existir un antes y después; situación 
que no permite aplicar una prueba estadística. 
Valores Puntuación Categoría 
0 - 50% 1 Ineficiente 
51 - 100% 2 Eficiente 
 
 
 Discusión de resultados   
En el presente trabajo de investigación, el objetivo general fue 
demostrar la incidencia del Plan Anual de Contrataciones en la 
Ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Trujillo.  
En el primer objetivo se consideró el análisis de los procedimientos de 
selección contenidos en el Plan Anual de Contrataciones, variable en 
la que se revisó la documentación de los procesos de contrataciones 
de la Municipalidad Provincial de Trujillo del periodo 2018, 
proporcionada por la Sub Gerencia de Abastecimiento.  
Se observa la variación entre el Presupuesto Institucional de Apertura 
y el Presupuesto Institucional Modificado, en cuanto a la fase de 
Formulación del presupuesto institucional de apertura las unidades 
orgánicas no recogen en su totalidad las necesidades requeridas para 
el cumplimiento de sus metas programadas, lo que ocasiona 
modificaciones constantes en el presupuesto, principalmente en el nivel 
funcional programático la modalidad de habilitaciones y anulaciones, 
así como también por la modalidad de créditos suplementarios para 
financiamiento y ejecución de actividades no programadas por parte de 
la unidades orgánicas de la municipalidad; mediante la información se 
tiene que el Presupuesto Institucional de Apertura se inició con 54 
procesos, de los cuales son procesos de selección de Adjudicación 
Simplificada 37 procesos que representan en monto el 34% del total 
presupuestado en el Presupuesto Institucional de Apertura; en cuanto 
al proceso de selección de Licitación Pública se ejecutaron 06 procesos 
cuyo monto representa el 34% del monto total presupuestado en el 
Presupuesto Institucional de Apertura; en cuanto a los procesos de 
selección de Subasta Inversa se tiene 11 procesos que en monto 
representa el 32% del monto total presupuestado en el Presupuesto 
Institucional de Apertura; concuerda con lo que indica Calderón (2016), 
en su tesis de investigación La Ejecución del presupuesto por 
resultados en la Municipalidad distrital de El porvenir, Provincia de 
Trujillo Año 2015, en la cual concluye que el incremento del 
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presupuesto, nos lleva a que realicemos las metas presupuestadas en 
el Presupuesto Institucional de Apertura. 
En el segundo objetivo específico evaluamos la ejecución del 
presupuesto a nivel de sub genérica del gasto: 2.3 Bienes y Servicios 
y 2.6 Adquisición de Gastos no Financieros de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo para el periodo 2018, de las cuales evaluamos el 
avance porcentual del Presupuesto Institucional Modificado, en cuanto 
a bienes tenemos el monto de S/ 12 118 750.00, tuvo un avance del  
73 % (S/8 786 676.00 / S/12 118 750.00) de ejecución del gasto. En 
cuanto a servicios se consignó en Presupuesto Institucional Modificado 
el monto de S/ 48 361 421.00, de los cuales en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera se devengó S/ 38 535 106.00, que 
representa el 80% (S/ 38 535 106.00 / S/ 48 361 421.00), de ejecución 
del gasto. En cuanto a obras en el Presupuesto Institucional 
Modificado, se tuvo un monto de S/ 56 515 200.00, de los cuales se 
devengo en el Sistema Integrado de Administración Financiera, la suma 
de S/18 129 154.00, es decir el 32% (S/18 129 154.00 / S/ 56 515 
200.00) de ejecución del gasto. De lo analizado se tuvo una incidencia 
de 56% tanto a nivel de sub genérica, como de meta presupuestaria; 
este coincide con lo que señala Mejía (2016), en su trabajo de 
investigación Influencia de la Ejecución de los Procesos de 
Contratación de Bienes y Servicios en el Cumplimiento de Metas 
Presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, periodos 
2013 – 2014, en la cual concluye que los procesos de contratación 
programados en el periodo lograron ser concluidos algunas genéricas, 
como es el caso de nuestro trabajo de investigación que solo se 
cumplió el objetivo en cuanto a bienes y servicios pero no en obras. 
Con respecto al tercer objetivo, se determinó la incidencia del Plan 
Anual de Contrataciones en la ejecución del presupuesto en la 
Municipalidad Provincial de Trujillo para el periodo 2018, teniendo en 
cuenta que el Plan Anual de Contrataciones se formula en base a un 
insumo que viene a ser el cuadro de necesidades el cual contiene 
bienes y servicios que son programados en un ejercicio anterior y que 
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van a ser incorporados en el presupuesto institucional de apertura, el 
mismo que debe ser aprobado con fecha máxima 31 de Diciembre; 
pero casi nunca el área de abastecimiento, cumple con plasmar en el 
Plan Anual de Contrataciones inicial, las peticiones solicitadas, tanto en 
el cuadro de necesidades de las áreas, así como el presupuesto 
participativo, solo insertan en ellas algunas de estas, por lo que difiere 
nuestro Plan Anual de Contrataciones inicial; cómo se puede observar 
nuestro trabajo de investigación es la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones en la ejecución del presupuesto, por lo que hemos 
evaluado la incidencia entre el Plan Anual de Contratación Modificado 
y la ejecución del presupuesto a través de la certificación presupuestal, 
obteniendo con ello una incidencia de 96% de acuerdo a la aplicación 
de la tabla de baremos, es decir eficiente. 
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CONCLUSIONES 
 
1. En el presente trabajo de investigación se ha demostrado que el Plan Anual 
de Contrataciones de la Municipalidad Provincial de Trujillo, incide en la 
ejecución del presupuesto en 96%, por cuanto de iniciar con 54 procesos por 
la suma de S/ 18 703 183.00, termina a través de las modificaciones 
presupuestales en 91 procesos por la suma de S/ 62 870 817.88 (Plan Anual 
de Contrataciones Modificado) y con una Ejecución Presupuestal a nivel de 
Devengado por S/ 65 450 936.00. 
 
2. Se ha determinado que el Plan Anual de Contrataciones de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo contiene procedimientos de selección la cual se puede 
apreciar en la tabla 5, tabla 6 y tabla 7 información obtenida del Plan Anual 
de Contrataciones Inicial (Anexo 1) en la cual se puede apreciar que no 
concuerdan con la verdadera necesidad de las distintas unidades orgánicas, 
contenidas en el cuadro de necesidades; esto se debe a que la oficina de 
abastecimiento no cumple con la elaboración del Cuadro de Necesidades y 
el Plan Anual de Contrataciones en los plazos establecidos según normativa 
vigente. 
 
3. Según tabla 8 y tabla 9 se demuestra que la Gerencia de Planeamiento y 
Presupuesto se ha devengado en función a la disponibilidad de presupuesto, 
sin embargo, no existe una adecuada formulación conllevando a efectuar 
gran cantidad de modificaciones presupuestarias (créditos suplementarios) 
y (habilitaciones y anulaciones), debido a que la mayoría de adquisiciones 
de bienes y servicios se realizan sin aplicación de la ley de contrataciones 
del estado por ser inferiores a las 8 UIT. 
 
4. Según tabla 10 y tabla 11 se ha determinado que el Plan Anual de 
Contrataciones empezó con 54 procesos de selección, sin embargo se ha 
modificado durante el año 2018 llegando a un total de 91 procesos de 
selección (Anexo 2) pues demuestra que la Sub Gerencia de Abastecimiento 
no cumple con la formulación del Cuadro de Necesidades y Plan Anual de 
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Contrataciones en los plazos establecidos; por lo que lleva a las variaciones 
del PAC inicial con un monto de S/ 18 703 183.91 y el PAC modificado con 
un total de S/ 62 870 817.88, también se pudo observar que la incidencia es 
de un 96% del PAC modificado S/ 62 870 817.88 entre la Ejecución 
Presupuestal a nivel de Devengado es S/ 65 450 936.00 que según la tabla 
de baremos es poco eficiente y esta variación se debe a que las compras 
menores a 8UIT no se consideran en el PAC. 
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RECOMENDACIONES 
 
1. Establecer que el titular de la entidad debe elaborar informes mensuales o 
trimestrales del seguimiento y avance de la ejecución del Plan Anual de 
Contrataciones, con el fin de que los procesos de selección se desarrollen 
en forma oportuna y coordinada con las áreas involucradas. 
 
2. Disponer que la Sub Gerencia de Abastecimiento debe efectuar la 
programación de acuerdo a los lineamientos establecidos en lo que 
corresponde a la elaboración del Cuadro de Necesidades a fin de que la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto recoja dicha información en el 
Presupuesto Institucional que se formula en el mes de julio, lo que permitiría 
elaborar el Plan Anual de Contrataciones acorde a la realidad de la 
institución; asimismo se requiere un control constante y seguimiento 
adecuado de su Plan Anual de Contrataciones para garantizar el 
cumplimiento y ejecución de los procesos planificados. Se debe exigir la 
elaboración de las fichas técnicas, de los proyectos programados. 
 
3. Establecer que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto debe programar 
su presupuesto por unidad orgánica a fin de controlar el presupuesto 
asignado y evitar efectuar múltiples modificaciones presupuestarias que 
debilitan el control del presupuesto asignado y la ejecución acorde a la 
planificación. Asimismo, se debe llevar a cabo reuniones quincenales o 
mensuales entre el Titular de la Entidad con las unidades orgánicas de la 
municipalidad con el fin de evaluar el avance físico y financiero de las 
actividades y proyectos programados en ese periodo, en especial con la 
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Obras Públicas, 
Gerencia de Administración y Finanzas con sus respectivas Sub Gerencias. 
 
4. Requerir que la Sub Gerencia de Abastecimiento debe de incluir en el Plan 
Anual de Contrataciones inicial, los proyectos de ejecución de obras 
consignados en el Presupuesto Participativo, no importando que estos 
hayan sido consignados a través de fichas técnicas, asimismo debe existir 
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una coordinación constante según lineamientos de la ejecución del gasto a 
través de los Sistemas de manera coordinada con la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto.  
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ANEXO 1 
Plan Anual de Contratación Inicial de la Municipalidad Distrital de Trujillo 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018 
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ANEXO 2 
Plan Anual de Contratación modificado de la Municipalidad Distrital de 
Trujillo correspondiente al ejercicio fiscal 2018 
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ANEXO 3 
Guía de observación aplica para dicha investigación  
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ANEXO 4 
Ficha de análisis de datos aplicada a la Municipalidad Provincial de Trujillo periodo 
2018 
 
